



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA FAŽANA  
Klasa: 361-01/17-01/20  
Urbroj: 2168/08-02/00-18-31  
Fažana, 18.01.2018.

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnik Općine Fažana donosi

## ZAKLJUČAK

### I

Utvrđuje se da je s izvođačem radova Cesta d.o.o., pula, Strossmayerova 4, zaključen Ugovor br. 2/17/E-MV za izvođenje radova na izgradnji prometne površine, oborinske odvodnje, javne rasvjete i EKI-Cesta 2, klasa: 361-01/17-01/20, urbroj: 2168/08-02/00-17-18, od dana 21.09.2017. godine, s rokom završetka izvođenja radova od 90 kalendarskih dana od uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera

### II

Utvrđuje se da je izvođač radova dostavio zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova do 09.03.2018. godine. Utvrđuje se da je nadzorno tijelo dalo suglasnost i odobrilo zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova.

Slijedom navedenog, s izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora br. 2/17/E-MV za izvođenje radova na izgradnji prometne površine, oborinske odvodnje, javne rasvjete i EKI-Cesta 2, klasa: 361-01/17-01/20, urbroj: 2168/08-02/00-17-18, od dana 21.09.2017. godine, na način da će se produžiti rok završetka izvođenja radova do 09.03.2018. godine.

### III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

