



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA FAŽANA  
Klasa: 361-01/15-01/50  
Urbroj: 2168/08-02/00-16-20  
Fažana, 13.09.2016. godine

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnica Općine Fažana donosi

## ZAKLJUČAK

### I

Utvrđuje se da je Ugovorom br. 4/15/E-MV za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Sunce, klasa: 361-01/15-01/50, urbroj: 2168/08-02/00-15-10, od 07.12.2015. godine, ugovoreno izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Sunce s izvođačem radova Vladimirom Gortanom d.d., Pazin, D. Trinajstića 10, u ukupnom iznosu od 1.531.387,44 kuna bez PDV-a, odnosno 1.914.234,30 kuna s PDV-om.

### II

Utvrđuje se da je izvođač radova dostavio ponudu br. 72-2016 u iznosu od 151.463,12 kuna bez PDV-a.

Utvrđuje se kako je nadzorni inženjer ovjerio navedenu ponudu dana 13.09.2016. godine.

Utvrđuje se da je Zaključkom Načelnice, klasa: 361-01/15-01/50, urbroj: 2168/08-02/00-16-19, od 13.09.2016. godine, a sukladno odredbama čl. 105. i 26. Zakona o javnoj nabavi ((NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) utvrđeno kako nema zakonskih uvjeta za provođenje pregovaračkog postupka.

Utvrđuje se da je čl. 2. st. 2. osnovnog Ugovora br. 4/15/E-MV za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Sunce, klasa: 361-01/15-01/50, urbroj: 2168/08-02/00-15-10, od 07.12.2015. godine regulirano kako promjene i odstupanja od načina izvedbe i opsega radova je dozvoljeno samo uz suglasnost Naručitelja.

Slijedom navedenog, odobravaju se radovi navedeni u ponudi br. 72-2016 te će se s istim zaključiti aneks ugovora koji će obuhvaćati vrijednost gore navedenih radova.

### III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

