



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 035-01/18-01/2
Urbroj: 2168/08-02/00-18-7
Fažana, 24.12.2018.

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnik Općine Fažana donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se da je s izvođačem radova Miramare d.o.o., Rovinj, Drage Gervaisa 24, zaključen Ugovor za izvođenje radova na uređenju prostorija za potrebe trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o., klasa:035-01/18-01/2, urbroj: 2168/08-02/18-5, od dana 02.10.2018. godine, u ukupnom iznosu od 99.669,50 kuna bez PDV-a odnosno 124.586,87 kuna s PDV-om.

II

Utvrđuje se da je izvođač radova Miramare d.o.o., Rovinj, Drage Gervaisa 24, dostavio Ponudu br. 255-2018, od dana 01.12.2018. godine, u iznosu od 48.795,00 kuna bez PDV-a, odnosno 60.993,75 kuna s PDV-om (a ne kako je omaškom navedeno u ponudi 65.793,75 kuna s PDV-om), a koju ponudu je ovjerio nadzorni inženjer te se ista odnosi na dodatne radove na uređenju prostorija za potrebe trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o..

Također, utvrđuje se kako radovi predviđeni ugovorom iz tč. I nisu izvršeni u ugovorenom roku uslijed naknadne odluke Investitora da se u prostorijama izradi spuštenu strop od gipsokartonskih elemenata te uslijed kašnjenja dostave projekta elektroinstalacija. Slijedom navedenog, potrebno je produljiti rok izvođenja radova.

Utvrđuje se da je čl. 2. st. 2. osnovnog Ugovora za izvođenje radova na uređenju prostorija za potrebe trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o., regulirano kako su promjene i odstupanja od načina izvedbe i opsega radova dozvoljeni samo uz suglasnost Naručitelja.

Slijedom navedenog, daje se suglasnost Izvođaču radova za radove navedene u ponudi iz ove točke te će se s istim zaključiti aneks ugovora koji će obuhvaćati vrijednost gore navedenih radova, kao i dodatni rok za izvršenje do 31.12.2018. godine.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

