



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA**

Klasa: 363-05/15-01/170

Urbroj: 2168/08-02/00-16-9

Fažana, 21.01.2016. godine

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnica Općine Fažana donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se da je Ugovorom za izvođenje radova na uređenju postojećeg sunčališta ispred vile San Lorenzo, klasa: 363-02/15-01/170, urbroj: 2168-08/02-15-7, od dana 16.12.2015. godine, ugovoreno izvođenje radova na uređenju postojećeg sunčališta s izvođačem radova Miramare d.o.o., Rovinj, Drage Gervaisa 24, u ukupnom iznosu od 129.844,62 kuna bez PDV-a, odnosno 162.305,78 kuna s PDV-om, i s rokom završetka radova najkasnije do 31.12.2015. godine.

II

Utvrđuje se kako zbog objektivnih razloga nije bilo moguće započeti s izvođenjem radova (zbog nemogućnosti pristupa kroz Kamp vatrogasne mladeži) do 18.01.2016. godine.

Utvrđuje se da je izvođač radova dostavio troškovnik-dopunu ponude 015-2016 od 20.01.2016. godine u iznosu od 24.817,00 kuna bez PDV-a.

Utvrđuje se da je čl. 2. st. 2. osnovnog Ugovora regulirano kako promjene i odstupanja od načina izvedbe i opsega radova je dozvoljeno samo uz suglasnost Naručitelja.

Slijedom navedenog, daje se suglasnost Izvođaču radova za radove navedene u ponudi 015-2016 od 20.01.2016. godine te će se s istim zaključiti aneks ugovora koji će obuhvaćati ukupnu vrijednost gore navedenih radova koji će teretiti poziciju 99 Proračuna Općine Fažana za 2016. godinu, kao i novi rok završetka radova do 01.02.2016. godine.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnica:

Ada Damjanac

