



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA FAŽANA

Klasa: 361-01/15-01/42

Urbroj: 2168/08-02/00-16-17

Fažana, 06.05.2016. godine

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnica Općine Fažana donosi

## ZAKLJUČAK

### I

Utvrđuje se da je Ugovorom br. 3/15/E-MV za izvođenje radova na izgradnji pješačkog prijelaza preko Valbandonskog mosta s javnom rasvjetom, klasa:361-01/15-01/42, urbroj: 2168/08-02/00-15-11, od 07.12.2015. godine, ugovoreno izvođenje radova na izgradnji pješačkog prijelaza pored Valbandonskog mosta s javnom rasvjetom s izvođačem radova Kapeloto beton d.o.o., Galižana, Poduzetnička zona 17, s rokom izvođenja radova od 120 kalendarskih dana od uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera.

### II

Utvrđuje se da je izvođač radova dostavio zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova za daljnjih 15 dana. Utvrđuje se da je nadzorni inženjer Denis Bolonović suglasan s zahtjevom za produženje roka završetka izvođenja radova.

Slijedom navedenog, s izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora br. 3/15/E-MV za izvođenje radova na izgradnji pješačkog prijelaza preko Valbandonskog mosta s javnom rasvjetom, klasa:361-01/15-01/42, urbroj: 2168/08-02/00-15-11, od 07.12.2015. godine, na način da će se produžiti rok završetka izvođenja radova za daljnjih 15 dana, odnosno do 22.05.2016. godine.

### III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnica:

Ada Damjanac

