



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 361-01/11-01/33
Urbroj: 2168/08-01/01-12-30
Fažana, 31. siječnja 2012.

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije”, broj 07/09.), Načelnica Općine Fažana, donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se:

- da su OPĆINA FAŽANA, kao Naručitelj, i Vladimir Gortan d.d. Pazin, Dinka Trinajstića 10, kao Izvođač, dana 25. listopada 2011. godine, zaključili Ugovor broj 13/11/E/MV za: *Izvođenje radova na izgradnji prometnice unutar naselja Fažana, Cesta 1, sa pripadajućom infrastrukturom* (dalje u tekstu: osnovni ugovor), Klasa: 361-01/11-01/48, Urbroj: 2168/08-02-11-18, kojim su ugovorili početak radova po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a rok završetka radova najkasnije do 31. siječnja 2012. godine.
- da je u tijeku izvođenja radova Izvođač, svojim aktom od 30.01.2012. godine, obavijestio Naručitelja da, radi potrebe izvođenja nepredviđenih radova, nisu u mogućnosti dovršiti radove u ugovorenom roku, te zatražio produženje roka do 10.02.2012. godine,
- da je Cardo&Decumanus d.o.o. Pula, koji obavlja stručni nadzor nad Izvođenjem radova na izgradnji prometnice unutar naselja Fažana, Cesta 1, sa pripadajućom infrastrukturom, svojim očitovanjem od 31. siječnja 2012. godine odobrio produženje roka dovršetka radova sukladno zahtjevu izvođača.

II

Slijedom utvrđenja iz točke I, odobrava se produženje roka dovršetka radova na izgradnji prometnice unutar naselja Fažana, Cesta 1, sa pripadajućom infrastrukturom do 10.02.2012. godine.

III

Sa izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora sukladno točki II ovog zaključka.

IV

Provedba ovog Zaključka nalaže se Jedinostvenom upravnom odjelu.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnica:
Ada Damjanac