



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 361-01/11-01/10
Urbroj: 2168/08-01/01-12-29
Fažana, 21.02.2012.

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije”, broj 07/09), Načelnica Općine Fažana, donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se:

- da su OPĆINA FAŽANA, kao Naručitelj, i Vladimir Gortan d.d. Pazin, Dinka Trinajstića 10, kao Izvođač, dana 3. studenog 2011. godine, zaključili Ugovor broj 02/11/E/VV za: *Izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje dijela ulice Dragonja u naselju Valbandon* (dalje u tekstu: osnovni ugovor), Klasa: 360-02/11-01/21, Urbroj: 2168/08-02-11-21, kojim su ugovorili početak radova po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a rok završetka radova u roku od 90 dana od uvođenja u posao.
- da je u tijeku izvođenja radova Izvođač, svojim aktom od 8.02.2012. godine, obavijestio Naručitelja da, uslijed nepovoljnih vremenskih prilika nisu u mogućnosti izvoditi betonske radove na predmetnom objektu, uslijed čega ne može dovršiti radove u ugovorenom roku, te zatražio produženje roka u trajanju od 5 dana,
- da je Koning projekt d.o.o. Pula, koji obavlja stručni nadzor nad Izvođenjem radova na izgradnji oborinske odvodnje dijela ulice Dragonja u naselju Valbandon, svojim očitovanjem od 20. veljače 2012. godine odobrio produženje roka dovršetka radova sukladno zahtjevu izvođača.

II

Slijedom utvrđenja iz točke I, odobrava se produženje roka dovršetka radova na izgradnji oborinske odvodnje dijela ulice Dragonja u naselju Valbandon za 5 dana.

III

Sa izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora sukladno točki II ovog zaključka.

IV

Provedba ovog Zaključka nalaže se Jedinostvenom upravnom odjelu.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnica:
Ada Damjanac