



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 361-01/17-01/19
Urbroj: 2168/08-02/00-18-16
Fažana, 18.01.2018.

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnik Općine Fažana donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se da je Ugovorom br. 3/17/E-MV za izvođenje radova na rekonstrukciji Galižanske ceste s izgradnjom nogostupa i oborinskom odvodnjom, klasa: 361-01/17-01/19, urbroj: 2168/08-02/00-17-12, od 22.09.2017. godine, ugovoreno izvođenje predmetnih radova s izvođačem radova Cesta d.o.o., Pula, Strossmayerova 4, s rokom završetka izvođenja radova od 75 kalendarskih dana od uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera.

II

Utvrđuje se da je izvođač radova dostavio zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova do 10.03.2018. godine. Utvrđuje se da je nadzorno tijelo dalo suglasnost na zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova.

Slijedom navedenog, s izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora br. 3/17/E-MV za izvođenje radova na rekonstrukciji Galižanske ceste s izgradnjom nogostupa i oborinskom odvodnjom, klasa: 361-01/17-01/19, urbroj: 2168/08-02/00-17-12, od 22.09.2017. godine, način da će se produžiti rok završetka izvođenja radova do 10.03.2018. godine.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

