



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 361-01/17-01/24
Urbroj: 2168/08-02/00-18-22
Fažana, 18.01.2018,

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnik Općine Fažana donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se da je Ugovorom br. 7/17/E-MV za izvođenje radova na izgradnji kružnog toka na raskrižju Vodnjanske ceste i ulice Ruže Petrović, klasa: 361-01/17-01/24, urbroj: 2168/08-02/00-17-16, od 28.09.2017. godine, ugovoreno izvođenje radova na izgradnji kružnog toka na raskrižju Vodnjanske ceste i ulice Ruže Petrović s izvođačem radova Cesta d.o.o., Pula, Strossmayerova 4, s rokom završetka izvođenja radova od 80 kalendarskih dana od uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera.

II

Utvrđuje se da je izvođač radova dostavio zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova do 05.02.2018. godine. Utvrđuje se da je nadzorno tijelo dalo suglasnost i prijedlog za prihvaćanje zahtjeva za produljenjem roka izvođenja radova.

Slijedom navedenog, s izvođačem radova zaključit će se aneks ugovora br. 7/17/E-MV za izvođenje radova na izgradnji kružnog toka na raskrižju Vodnjanske ceste i ulice Ruže Petrović, klasa: 361-01/17-01/24, urbroj: 2168/08-02/00-17-16, od 28.09.2017. godine, na način da će se produžiti rok završetka izvođenja radova do 05.02.2018. godine.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

