



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA

Klasa: 361-01/15-01/40
Urbroj: 2168/08-02/00-16-22
Fažana, 09.03.2016. godine

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) načelnica Općine Fažana donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se da je s izvođačem radova Cesta d.o.o., pula, Strossmayerova 4, zaključen Ugovor br. 1/15/E-MV za izvođenje radova na izgradnji parkirališta pored groblja uz Vodnjansku cestu, klasa: 361-01/15-01/40, urbroj: 2168/08-02/0015-18, od 02.12.2015. godine, te da je čl. 7. Ugovora ugovoren rok završetka radova do 90 kalendarskih dana od uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera (10.12.2015. godine).

II

Utvrđuje se da je izvođač radova Cesta d.o.o., Pula, Strossmayerova 4, dostavilo zahtjev za produljenjem roka završetka radova do 19.03.2016. godine.

Utvrđuje se da je nadzorni inženjer VINO Burić, viši građ. teh., svojim očitovanjem od 08.03.2016. godine dao suglasnost za produženje roka završetka radova.

Slijedom navedenog, s izvođačem radova zaključit će se Aneks Ugovora br. 1/15/E-MV za izvođenje radova na izgradnji parkirališta pored groblja uz Vodnjansku klasa: 361-01/15-01/40, urbroj: 2168/08-02/0015-18, od 02.12.2015. godine.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnica:
Ada Damjanac

