



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 361-01/14-01/47
Urbroj: 2168/08-02/00-15-13
Fažana, 10.02.2015. godine

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 10/13) Načelnica Općine Fažana donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se da je Ugovorom br. 4/14/E-MV za izvođenje radova na izgradnji prometne površine, oborinske odvodnje i javne rasvjete ulice Matije Vlačić (od Galižanske do ulice Sv. Elizeja), klasa: 361-01/14-01/47, urbroj: 2168/08-02/0/14-14, od 24.11.2014. godine, ugovoreno izvođenje radova na izgradnji prometne površine, oborinske odvodnje i javne rasvjete ulice Matije Vlačić (od Galižanske do ulice Sv. Elizeja), s izvođačem radova Cesta d.o.o., Pula, Strossmayerova 4, s rokom završetka radova do 75 kalendarskih dana od uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera.

II

Utvrđuje se da je izvođač radova Cesta d.o.o., Pula, Strossmayerova 4, 06.02.2015. uputio zahtjev naručitelju Općini Fažana za produženje roka dovršetka radova do 28.03.2015. godine.

Utvrđuje se kako je nadzorni inženjer Drago Ćosić, ing. građ odobrio produljenje roka završetka radova po prijedlogu izvođača radova.

Slijedom navedenog, s Cestom d.o.o., Pula, Strossmayerova 4., zaključit će se Aneks ugovora kojim će se ugovoriti rok dovršetka radova do 28.03.2015. godine.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnica:
Ada Damjanac

