



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 023-01/11-01/14
Urbroj: 2168/08-01/01-11-8
Fažana, 14.04.2011.

Na osnovi članka 53. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09.), Načelnica Općine Fažana donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se:

- da su u dijelu starogradske jezgre (Piazza Grande, ulica Jurina i Franina, Omladinska ulica) izvedeni radovi na rekonstrukciji infrastrukture i prometne površine temeljem Zaključaka Općinskog poglavarstva, Klasa: 022-05/09-01/16, Urbroj: 2168/08-02/00-09-20 od 25. svibnja 2009. godine, Klasa: 022-05/09-01/16, Urbroj: 2168/08-02/00-09-19, od 25. svibnja 2009. godine, Klasa: 022-05/09-01/16, Urbroj: 2168/08-02/00-09-21, od 25. svibnja 2009. godine, a odnosili su se na dobavu i ugradnju betona, najam strojeva i nadzor nad izvođenjem radova,
- da se u tijeku navedenih radova, zbog specifičnosti lokacije izvođenja istih, ukazala potreba za povećanjem opsega posla kako bi se predmetni radovi priveli kraju,
- da se navedeni povećani opseg poslova odnosi na više utrošeni rad okretnog gusjeničara CASE 31 CX (27 sati) i više utrošeni rad kombinirke ICB 3 CX (8 sati),
- da su navedeni radovi izvedeni do **31. svibnja 2009. godine** u ukupnoj vrijednosti od **25.598,70 kn**, zajedno sa **PDV-om**, sve prema pismenom obrazloženju izvođača radova dostavljenom Općini Fažana 13.04.2011. godine,
- da su radovi iz prethodne alineje evidentirani u građevinskoj knjizi te je za iste izvršena kontrola od ovlaštene osobe Općine Fažana,
- da su nakon **2. lipnja do 26. lipnja 2009. godine**, zbog potrebe završetka radova na predmetnoj lokaciji, prema usmenoj narudžbi i uz suglasnost Općine Fažana, izvedeni radovi u vrijednosti od **36.842,91 kn sa uključenim PDV-om**, a koji se odnose na odvoz veće količine materijala sa privremene deponije i više utrošeni beton C20/25 za izradu betonske podloge (23,00 m³),
- da su radovi iz prethodne alineje evidentirani u građevinskoj knjizi te je za iste izvršena kontrola od ovlaštene osobe Općine Fažana,
- da je izvođač radova Monte serpo d.o.o. Pula, Monte serpo 16, dana 31.12.2009. godine dostavio Općini Fažana račun broj 44/09 od 6.07.2009. godine, na iznos od **62.444,61 kn sa uključenim PDV**, za radove na rekonstrukciji infrastrukture i prometne površine u dijelu starogradske jezgre (Piazza Grande, ulica Jurina i Franina, Omladinska ulica), u kojem računu su obuhvaćeni svi naprijed navedeni radovi, i to: iznos od **25.598,70 kn** za radove izvedene do 2.06.2009. godine i iznos **od 36.842,91 kn** za radove izvedene nakon 2.06.2009. godine,

- da je predmetna obveza evidentirana u poslovnim knjigama Općine Fažana per 31.12.2009. godine.

II

Slijedom utvrđenja iz točke I. ovog Zaključka, prihvaća se račun Monte serpo d.o.o. Pula broj44/09 u iznosu od **62.444,61 kn, bez kamata**, sa obrazloženjem izvođača od 13.04.2011. godine koje se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Nalaže se Jedinostvenom upravnom odjelu plaćanje računa iz prethodnog stavka.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Načelnica:
Ada Damjanac**